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2, & . . NARIREND:
Budapest Févaros VI. keriilet AN NAPIREND:
Terézvaros Onkorményzatanak

varosfejlesztésért felel6s alpolgarmestere

»Nyilt Gilés”
Eléterjesztés
a Képvisel6-testiilet 2021. december 16-i lilésére

Targy: a P52 Projekt Kft-vel kététt megallapodas 2. sz. médositasa

Tiéztelt Képviselo-testiilet!

A Paulay Ede u. 52. sz. alatti ingatlan tulajdonosa, a P52 Projekt Kft. (a tovabbiakban:

Beruhazo) irasban kezdeményezte énkormanyzatunknal a Képviseld-testillet 123/2018 (V.

31.) sz. hatarozataval elfogadott, 2018. julius 2-an kétott, majd a Varosgazdalkodasi és

Kérnyezetvédelmi Bizottsag 207/2018. (XII. 18.) sz. hatarozataval elfogadott, 2018. december

20-an kotott (1.Vsz. maodositds) megallapodas 2. sz. moédositasat. A mddositas lényege, hogy

a Beruhazo6 a Paulay Ede utca 50-52. kozotti szakasz kivitelezését 2022. januar 15-ig, a -
Paulay Ede utca 54. el6tti szakasz kivitelezését 2022. marcius 31-ig elvégzi. A Beruhazo a

kivitelezési szerz6dést mar megkoétotte, a kivitelezés az utcaban megkezdddott.

A médositas Iényeges eleme, mely énkormanyzatunk szamara elényds, hogy a Beruhazo az
altala vallalt ut- és jardaszakasz kivitelezésének biztositékaként, a meghitsulasi koétbér
biztositasara lUgyvédi letétet biztosit, melyet a Beruhazé altal vallalt ut- és jérdaszékasz
(Paulay Ede utca‘50-54. kézotti szakasz) forgalomba helyezéséig kételes fenntartani. Ha az
ut- és jardaszakasz kivitelezése részben nem teljesil, t')nkorményzatunk jogosult a
meghiusulasi koétbér iranti igényt érvényesiteni a Beruhazéval szemben, azt az gyvédi
letétbél lehivni és a szilkséges, potlélagosan elvégzendd munkakat megvalésitani.

Tisztelettel kérem a Képviselb-testilletet a hatarozati javaslat elfogadasara.’

~ Hatarozati javaslat:

Budapest Févaros VI. keriilet Terézvaros Onkormanyzatanak Képviselé-testilete ugy dont,
hogy a P52 Projekt Kft.-vel 2018. julius 2-an megkététt, majd 2018. december 20-an
modositott (1. sz. modositas) megallapodas 2. sz. modositasat a 3. sz. melléklet szerint
* elfogadja, egyuttal felnatalmazza a polgarmestert annak alairasara.
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Felelés: Soproni Tamas polgarmester
Hataridé: azonnal

Gyorf A
alpolgarmester

Mellékletek: .
1.) 2018. julius 2-an megkétott megallapodas
2.) 2018. december 20-an kotott megallapodas 1. sz. médositasa
3.) a megallapodas 2. sz. modositasanak tervezete
4.) a P52 Projekt Kft. kérelme
5.) Letéti igazolas
6.) Veszélyhelyzeti indokolas

Budapest Févaros VI. kerillet Terézvaros Onkormanyzat Képviseld-testiletének a Képvisel6-
testilet és szervei Szervezeti és Milkddési Szabalyzatardl szoélo 20/2011. (IV. 28.)
rendeletének 20. § (1) bekezdése szerint ,egyszerii tébbség” szilkséges a hatarozati
javaslatok elfogadasahoz. :

Az eiéterjesztést targyalja:

Pénziigyi és Jogi Bizottsag

Az elbterjesztést készitette: Matus Istvan féépitész //4
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MEGALLAPODAS

mely létrejott egyrészt

Budapest Févaros VI. Keriilet
Onkorményzata

(székhelye: 1067 Budapest, Estvos u. 3.
addszama: 15735698-2-42 :

stat. szamjele: 15735698-8411-321-01

szamlaszama: 11784009-15506007
képvisel6je: Hassay Zsofia
polgérmester),

tovabbiakban: ,,Onkerméanyzat”,

masrészrol

a P52 Projekt Kft.

(székhely: 1117 Budapest, Budafoki at
56. ‘

cégjegyzékszam: 01-09-188860
adoszam: 24915788-2-43

statisztikai szamjele: 24915788-6820-
113-01 : T
képviseldje: Habsburg-Lotharingiai
Mihaly tigyvezetd)

tovabbiakban: ,,Beruhaz6”
Onkorményzat és Beruhazo egyiittesen a
tovabbiakban: ,,Felek”

‘kozott a mai ﬁapon az  alabbi
feltételekkel: '

L El6zinények

1. A Paulay Ede utca 52. szam alatti
épiilet tulajdonosa, a P52 Projekt Kft.
(tovabbiakban: Beruhézo) az épiiletet
tobbszintes mélygarazzsal rendelkezé.
irodaépiiletté alakitasat hatérozta el.
A Beruhazé a projekt gyors és

/. Az\/\W.

VEREINBARUNG

abgeschlossen zwischen einerseits'

der Stadtbezirksverwaltung des VI.
Bezirks der Hauptstadt Budapest
(Sitz: 1067 Budapest, E6tvos u. 3.
Steuernummer: 15735698-2-42
statistische Kennnummer: 15735698-

- 8411-321-01
Kontonummer: 11784009-15506007

vertreten durch: Biirgermeister Zsofia
Hassay),

nachstehend »Stadtbezirksverwaltung®
genannt,

sowie andererseits

der P52 Projekt Kift.
(Sitz: 1117 Budapest, Budafoki ut 56.)

Firmenregisternummer: 01-09-188860
Steuernummer: 24915788-2-43.
statistische Kennnummer: 24915788-
6820-113-01

vertreten durch: Florian Goess.
Geschéftsfiihrer)

nachstehend ,,Bauherr® genannt,
Stadtbezirksverwaltung, und Bauherr
nachstehend zusammen , Parteien*
genannt,

am heutigen Tag, zu folgenden
Bedingungen:

I. Vorgeschichte

1. Der Eigentiimer des Gebédudes in der
Paulay Ede utca 52, die P 52 Projekt
GmbH  (nachstehend:  Bauherr
genannt), hat beschlossen, das
Gebdude in ein Biirogebdude mit .
einer  mehrstockigen  Tiefgarage

s



sikeres megvalositdsahoz fontosnak
tartja a kapcsolodo, kozteriiletek
kialakitdsat, megujitasat 1is, ez
utébbihoz kérte. az Onkorményzat
egytittmiikodését.

A beruhazé ~ vallalja, hogy az
Onkormanyzat egyetértése és az erre
vonatkoz6 szerzddés, megéllapodas
kialakitasa esetén az épiilet elbtti, a
Hegedii és a Nagymez6 utca kozotti
az Onkormanyzat tulajdondban all6
Utpalya és jarda, a Paulay Ede utca
52. térrészhez és a Nagymezd utcai
diszburkolathoz illeszked6 feltjitasat,
sajat koltségén elkészitett uttervek és
Kozterillet Alakitasi Terv alapjan
megtervezteti €s megvalositja az
épiilet hasznalatbavételi eljarasaig, €s
az éplilet bejarata el6tti 29,22 m2
teriiletet ~ atadja - hasznalatra az
Onkorményzatnak.

Beruhdzoé a 6.0 szintteriileti mutat6
alkalmazdsa érdekében a kertilet
épitési szabalyzatanak

(29/2011(VIL.4) Okr. 22.§ (1)

megfelelden 29,22 nm teriiletet, mely
a foldszinti utcai kozteriilethez

kozvetleniil csatlakoz6 teriilet, a -

tulajdondban  4llé tertiletb6l
kozhasznalat céljara az
Onkorméanyzatnak  4tad.  Egyben
hozzdjarul, hogy az 29,22 nm
teriiletre vonatkoz6 telki szolgalmi
jog az Onkorményzat javira az
ingatlan nyilvantartisba bejegyzésre
keriilion. A kozhasznédlat céljara
atadott teriilet fenntartasa,
karbantartisa Beruhazé illetve a
teriilet  tulajdonosanak  feladata
marad. (1.szamu melléklet)
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umzugestalten. Fiir eine schnelle und
erfolgreiche Umsetzung des Projekts
ist es nach Ansicht des Bauherrn
wichtig, die am Bauwerk
anschliefenden offentlichen Flichen
auszugestalten und zu sanieren, und
er hat fiir Letzteres um die
Kooperation  der  Stadtbezirks-
verwaltung gebeten.

Der Bauherr verpflichtet sich, im

“Falle der  Zustimmung  der

Stadtbezirksverwaltung  und  der
Abfassung eines diesbeziiglichen
Vertrags oder einer diesbeziiglichen
Vereinbarung die Sanierung des
rdumlich ~ vor dem  Gebdude
verlaufenden, sich zwischen der
Hegedii Strale und der Nagymez0-
Strafe erstreckenden, an die Fldchen
vor der Paulay Ede utca 52. sowie
den dekorativen Pflastersteinbelag
der Nagymezd-Stralle angepassten

- Teile der Fahrbahn =~ und des .

Blirgersteigs, die Eigentum der
Stadtbezirksverwaltung sind, anhand
auf  seine eigenen Kosten
angefertigter  Straflenpldne:  und
anhand des Gestaltungsplans fiir
offentliche Fléichen einplanen und bis
zum Inbetriecbnahme-Verfahren des
Gebiudes fertigstellen zu lassen, und
vor dem Eingang der Gebdude eine -
Fliche . von 29,22 m2 an der
Stadtbezirksverwaltung zur Nutzung
tibergibt.

Der Bauherr wird im Interesse der
Einhaltung  der  vorgeschriebenen
Geschossbebauungszahl von 6,0 bzw.
nach MafBgabe in der Bestimmung in
§ 22 Abs. (1) der
Kommunalverordnung Nr. 29/2011;
(VIL4) Okr. - (Stadtbezirks-
Bauordnung) ein 29,22 m2 grofies,
direkt an der offentlichen
StraBenfldche im Erdgeschoss
angeschlossenes Flachenstiick
zulasten des in seinem Eigentums
stehenden Grundstiicks der




2. A Beruhdzd kizarolagos tulajdonat
képezi a budapesti 29387 hrsz. alatt -

felvett természetben a Paulay Ede
utca 52., szam alatt 1évd ingatlan (a
tovabbiakban: ,.Ingatlan").

IL Teriiletrendezés, kizteriilet
alakitds

. A Beruhazo kijelenti, hogy a
Budapest, VI. keriilet 29387 hrsz.
foldrészlet, a Paulay Ede utca 52.
elott teljes hosszaban a jarda €s az
utpalya koztér alakitdsa
fejlesztésében részt kivan venni. (2.
szamu  melléklet) A terilet
feltjitasara vonatkozd engedélyezési

tervdokumentaciod miiszaki
tartalmanak valtoztatasat egyezteti,
engedélyezési eljarasanak -

lefolytatasat, kiviteli és tender
terveinek  elkészitését  legkésébb
2018. 12.31-ig elvégzi.

A Beruhazé felajanldsa  a teriilet
rendezésében valé részvételre, a
kozos érdek felismerésén alapul. A
Beruhazé a kivitelezést legkésébb a
mélygarazzsal rendelkezé irodaépiilet
hasznalatba  vételi  eljarasénak

B

‘Stadtbezirksverwaltung zwecks

offentlicher ~Nutzung  {ibergeben.
Gleichzeitig ~ erteilt er  seine
Zustimmung dazu, dass das sich auf
die 29,22 m2 groBe Fldche
bezichende Dienstbarkeitsrecht
zugunsten der Stadtbezirksverwaltung
im Immobilienregister eingetragen
wird. Die  Verwaltung  bzw.
Instandhaltung des zur offentlichen
Nutzung iiberlassenen Flachenstiicks
werden nach wie vor die Aufgabe des

Bauherren bzw. des
Grundstiickeigentiimers bilden.
(Beilage 1) !

. Die unter der Parzellennummer

29387 in Budapest eingetragene
Immobilie, die sich in der Paulay Ede
utca 52.  befindet  (nachstehend
,Jmmobilie* genannt), ist alleiniges
Eigentum des Bauherrn.

IIL. Geliinderegulierung und

Gestaltung der 6ffentlichen Flichen -

1. Der Bauherr erklirt, dass er sich am

Umbau des Grundstiickteils mit der
Parzellennummer 29387 in Budapest
V1. Bezirk, einer aus Biirgersteig und
Fahrbahn bestehenden 6ffentlichen
Fliche, die sich in der gesamten
Linge vor der Paulay Ede utca 52.
erstreckt, beteiligen mdochte. (Anlage
2) Er stimmt den technischen Inhalt
der Einreichungs-Plandokumentation
fiir die Sanierung der Fliche ab und
erledigt die Durchfilhrung des
Genehmigungsverfahrens sowie die
Anfertigung der Ausfiihrungs- und
der Ausschreibungspléne spitestens
bis zum 31.12.2018.

Das Angebot des Bauherrn, an der
Gelanderegulierung  teilzunehmen,
beruht auf der Erkenntnis, dass ein
gemeinsames Interesse vorliegt. Der
Bauherr hat die Bauausfiihrung
spitestens bis zur Einleitung des




meginditasa el6tt elvégzi és az

Utszakasz ~ végleges  forgalomba
helyezési engedélyét beszerzi. A
forgalomba  helyezési  engedély

valamint a behajtéo és kihajto és a
kozlekedési nyomvonal kialakitasa a
hasznalatbavételi engedély
kiadasanak is feltétele.

IIL. Egyéb kotelezettségvallalas

. A Beruhdz6 kotelezettséget vallal,

hogy ha a II/1 pontban irt Kozteriilet
alakitas a hasznélatbavételi engedély
iranti kérelmének benyujtasdig nem
tesz eleget, ugy az Onkorményzat
részére 40.000.000,- Ft meghitsulasi
kotbért koteles megfizetni-

. a) A Beruhazé kotelezettségét vallal

arra, hogy a Beruhazas megkezdése
el6tt a csatlakozo tér €s ut és jarda
szakaszokat, és a Paulay utca 50.
Andréssy ut 37., Paulay Ede utca 55.,
Paulay FEde utca 57. épiilet
homlokzatait, azok allapotat ingatlan
biztositasi
bizonyitékként felhasznalhat6 szinten
felméri,  dokumentdlja és a
dokumentaciét az Onkorményzat
tulajdonosi osztaly szaméra atadja.
Beruhazd kotelezettséget véllal arra,
hogy a mélygarazs megvalositasa
elétt a talajviz viszonyokat felméri, a
szomszédos  épiiletek  allapotanak
megtartasat ~ vagy  javitdsat a
garazsépitéssel kapcsolatban
garantalja, ennek érdekében
biztositast kot mind az épités mind a
hasznélatbavételtél szamitott 2 év
id6tartamra. Az esetleges valtozasok
és a valtozasokban vald vétlenség
bizonyitasa (bizonyitdsi teher) a

s

szempontbol

Verfahrens zur Inbetriebnahme des
mit einer Tiefgarage ausgestatteten
Biirogebdudes zu besorgen und die
endgiiltige Genehmigung fiir die
Verkehrsfreigabe des
StraBenabschnitts einzuholen. Diese
Genehmigung zur Verkehrsfreigabe
sowie die Errichtung der Ein-,
Durch- und Ausfahrtstrassen stellt
auch eine Voraussetzung zur
Erteilung der Betriebsgenehmigung
dar.

I1L. Sonstige Verpflichtungen

. Der Bauherr verpflichtet sich fiir den

Fall, dass er die in ZifferIl 1
beschriecbene  Ausgestaltung  der
Offentlichen  Flache  bis  zum
Einreichen des Antrags auf Erteilung
einer ~ Inbetriebnahme-Genehmigung
nicht besorgen sollte, zugunsten der
Stadtbezirksverwaltung eine
Vereitelungsvertragsstrafe in Hohe
von 40.000.000,— HUF zu zahlen.

. a) Der Bauherr verpﬂichfet sich, vor

Beginn des Bauvorhabens die
Straflen- und Biirgersteigabschnitte
der anschliefenden Flache sowie die

Fassaden und den Zustand der
Gebédude in der Paulay Ede utca 50,
in der Andrassy Gt 37, in der Paulay
Ede utca 55. und in der Paulay Ede
utca 57. in einem solchen Umfang
feststellen zu lassen, der hinsichtlich
der  Immobilienversicherung  als
Beweis geeignet ist, selbige zu

dokumentieren und die
Dokumentation fiir die Abteilung
Vermogensverwaltung der
Stadtbezirksverwaltung pAll

iibergeben. Der Bauherr verpflichtet

~sich, vor der Ausfihrung der

Tiefgarage die Grundwasser-
verhéltnisse zu ermitteln sowie die
Erhaltung oder die Verbesserung des
Zustands der benachbarten Gebdude
in Verbindung mit der Errichtung der
Garage zu garantieren und zu diesem




Beruhazo feladata. Az esetleges Zwecke eine Versicherung fiir eine
valtozasok esetén az azokbol adodd * Dauer von 2 Jahren sowohl ab der
karokat a Beruh4zé viseli. Errichtung, als auch ab der
' Ingebrauchnahme abzuschlielen. Bei
etwaigen Anderungen stellt der
Nachweis der Schuldlosigkeit
beziiglich der Anderungen
(Beweislast) eine Aufgabe des
Bauherrn  dar.  Bei  etwaigen
Anderungen trigt der Bauherr die

daraus resultierenden Schiden.

b) Beruhdzo kotelezettséget vallal arra, ~ b) Der Bauherr verpflichtet sich dazu, im

hogy az engedélyezési eljards sordn Zuge des Genehmigungsverfahrens

“hidrogeolégiai  és  talajmechanikai die Auswirkung des Tiefgaragenbaus
szakvéleményben igazolja a auf die benachbarten Gebdude durch
mélygarazs épités hatdsat a kornyezd Vorlage eines hydrogeologischen und
éptiletekre. bodenstatischen Gutachtens

aufzuzeigen.

c) Beruhazé kotelezettséget vallal a ¢) Der Bauherr verpflichtet sich dazu,
kérnyezeti zaj ¢és rezgés elleni die in § 12 der Regierungs-
védelem egyes szabalyirél sz0l6 verordnung Nr. 284/2007. (X. 29.)
284/2007. (X. 29.) Korm. rend 12. § - Korm. (iiber einzelne Regelungen des
ban el6irt zaj- és rezgésvédelmi Schutzes vor Umweltldirm und
kovetelményeket betartja. : Schwingungen) - vorgeschriebenen

Anforderungen beziiglich Larm- und
Schwingungsschutz einzuhalten.

3.. Beruhazd kotelezettséget vallal, hogy: 3. Der Bauherr verpflichtet sich dazu,

a) a  kozteriiletek  alakitasdhoz a) sich bei der Veranlassung der
sziikséges tervek elkészittetése Anfertigung der fiir die Gestaltung
- soran az Onkorményzattal der offentlichen Fldachen
egyeztetési kotelezettsége all fenn, erforderlichen -Pldne mit der
és a tervek engedélyeztetéséhez Stadtbezirksverwaltung
sziikséges tulajdonosi abzustimmen; er nimmt zur
hozzajarulasat az Onkorményzat Kenntnis, dass die
ezen egyeztetes, valamint Stadtbezirksverwaltung ihre
egyetértése ' hianyéban ‘ Eigentiimerzustimmung Zur
megtagadhatja, és hogy Genehmigung  dieser  Pléne

verweigern kann, wenn eine
solche Abstimmung - unterbleibt
oder sie nicht. einverstanden ist;
aullerdem ' '

b)az e  szerz6désbe  foglaltak b) dass der Stadtbezirksverwaltung

e




megvalositisa az Onkorményzatra
semminemt anyagi
kotelezettségvallalast nem 16, ilyen
igénnyel a Beruhazé nem léphet fel.

4, Az Onkormanyzat és a Beruhazo

megallapodnak abban, hogy a jelen
fejezet I1. pont. 1) pontjdban foglaltak

biztositasara Beruhazo (1)
40.000.000,-Ft erejéig kizardlagos
bankgaranciat biztosit az

Onkormanyzat javara, legkésébb az
épitkezés megkezdésének és a
bontési- épitési naplé megnyitdsanak
idépontjaban. A bankgarancia
idétartama az bontasi- épitési napld
megnyitasatol szamitott 2  éves
idétartam.

. A Beruhazo tudomasul veszi, hogy a
jelen megallapodasban rogzitett és a
Beruhazot terheld
kotelezettségvallalas az Ingatlan vagy
azok béarmely 1észének barmely
modon  valé  atruhdzasa  esetén
kiterjednek az Ingatlanok vagy azok
barmely részének 0j tulajdonoséra is
(ideértve azt az esetet is, ha Beruhazo
cég iizletrészei kertilnek
értékesitésre).

. Az Onkormanyzat véllalja, hogy a
 Beruhdzo  altal  megval6sitandd
Beruhazashoz szikséges valamennyi
olyan  kozigazgatasi  eljarédsban,
melynek lefolytatdsara nem az

Onkorményzat rendelkezik -
hataskorrel  és  illetékességgel (pl.
épitésiigyi hatdsagi, miikodési

engedély . tigyek, stb.), a részérdl
gyakorland6  és  az  eljardsban
sziikséges tulajdonosi, kezel6i és
hatosagi  jogait az  ésszerlien
lehetséges legrovidebb idén beliil
gyakorolja, tovabba ertdl a Beruhazot
értesiti.
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durch den Inhalt dieses Vertrags
keinerlei materiellen Verpflich-
tungen auferlegt werden und der
Bauherr keine diesbeziiglichen
Anspriiche geltend machen Kann.

4. Die Stadtbezirksverwaltung und der

Bauherr kommen darin {iberein, dass
der Bauherr zur Absicherung der
Vorgaben in ZiffernIl. 1  dieses
Abschnitts  eine  ausschliefliche
Bankgarantie iiber 40.000.000,- HUF
zugunsten der Stadtbezirks-
verwaltung  stellt, und  zwar
spitestens zum  Zeitpunkt des

 Beginns der Bauarbeiten und der

Eroffnung  des ~ Abriss- = und
Bautagebuches. Die Laufzeit der
Bankgarantie betragt 2 Jahre ab der
Erdffoung  des  Abriss-  und
Bautagebuches. :

. Der Bauherr nimmt zur Kenntnis,

dass seine in der vorliegenden
Vereinbarung festgehaltenen
Verpflichturigen im  Falle der
Ubertragung der Immobilie oder
eines beliebigen Teils derselben auch

fiir den neuen Figentlimer der

Immobilien oder eines beliebigen
Teils derselben gelten (einschlieBlich
des Falls, wenn die Geschiftsanteile
des Unternehmens des Bauhermn
veriuBert werden).

. Die Stadtbezirksverwaltung  ver-

pflichtet sich, bei allen solchen

 ihrerseits durchzufiithrenden

behordlichen Verfahren in
Verbindung mit dem vom Bauherrn
zu “realisierenden Bauprojekt, die
nicht in die Kompetenz der
Stadtbezirksverwaltung fallen (z. B.
baubehordliche Angelegenheiten und
solche beziiglich der
Betriebsgenehmigung), von ihren
bendtigten Eigentiimer-, Betreiber-
und behordlichen Rechten innerhalb
der verniinftigerweise zu erwartenden
kiirzest moglichen Zeit Gebrauch zu




y . Onkorményzat jelen

Megallapodas alairdsaval villalja,
hogy a fenti IIT (7) pontban koriilirt
bankgarancia lehivasa el6tt konzultal,
és mindent elkdvet annak érdekében,
hogy végrehajtisra csak egyetértés
esetén keriiljon sor.

IV. Vegyes Rendelkezések

. A Felek egyetértenek abban és
kifejezetten megallapodnak, hogy a
jelen Megallapodas II. fejezetének (1)
pontjéban irtak alkkor 1épnek hatdlyba
és a Beruhazot ezen kotelezettségek

csak akkor terhelik, ha a Beruhdzas

ténylegesen elkezdddik.

. A jelen Megallapodas szerinti vagy

azzal kapcsolatos barmely kozlést
irasban  és  eltérd  rendelkezés
- hidnydban e-mail, vagy levél Gtjan
kell megtenni, a Felek aldbbi cimére,
email-cimére:

~ machen sowie den Bauherrn dariiber

in Kenntnis zu setzen:

. Mit der Unterzeichnung  der

vorliegenden Vereinbarung
verpflichtet sich - die
Stadtbezirksverwaltung dazu, vor
dem Abruf der in der obigen
Ziffer I11. 7 , beschriebenen
Bankgarantie sich mit dem Bauherrn
abzustimmen und alles dafiir zu
unternehmen, damit ~  eine
Vollstreckung nur einvernehmlich
erfolgen soll.

IV. Sonstige Bestimmungen

. Die Parteien stimmen darin iiberein

und vereinbaren ausdriicklich, dass
die Vorgaben in ZiffernIl. 1 der
vorliegenden Vereinbarung nur dann
in Kraft treten und die
entsprechenden Verpflichtungen dem
Bauherrmn nur dann' obliegen, wenn
mit dem Projektvorhaben tatséichlich
begonnen wird.

. Mitteilungen jeglicher Art gemél

oder im Zusammenhang mit der
vorliegenden  Vereinbarung =~ sind

~ schriftlich  und, sofern  keine

anderslautende Bestimmung vorliegt,
per E-Mail oder Brief, vorzunehmen,
und zwar an die nachstehenden
Anschriften und E-Mail-Adressen der
Parteien:

Stadtbezirksverwaltung des

VI. Bezirks der Hauptstadt Budapest
1067 Budapest, E6tvos u. 3.

E-Mail: matus.istvan@terezvaros.hu

Budapest Fovaros VI. keriilet
Onkormanyzata 1

1067 Budapest, Eotvos u. 3.

Email: matus.istvan@terezvaros.hu

Bauherr: P52 Projekt Kft.
1117 Budapest, Budafoki 1t 56.
E-Mail: Goess.F@ilag.at

Beruhizo: P52 Projekt Kift.
1117 Budapest, Budafoki at 56.
Email: Goess.F@ilag.at

3. A jelen Megéllapodas csak a Felek 3. Die vorliegende Vefeihbarung kann

S 7




kozos, irasbeli  megallapodasaval

modosithatd.

A Felek a jelen Megallapodést, mint
akaratukkal mindenben megegyez6t, az
alulirott napon alairtak.

polgarmester / Buiggfhw}ﬁerﬂ

Budapest Févaros Vi-kéfiilet
Onkorményzat / Stadtbezirksverwaltung
des VI. Bezirks der Hauptstadt Budapest

nur durch eine einvernehmliche
schriftliche ~ Vereinbarung  der
Parteien gedndert werden.

Die Parteien haben die vorliegende
Vereinbarung als mit ithrem Willen in
allen Punkten {ibereinstimmend, am
nachstehend bezeichneten Tag
unterzeichnet.

Jollsity
Budapest, den JUUUS LA~

................................

P52 Prpjekt Kft.
Beruhéaz6 / Bauherr

1
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Mellékletek: : Anlagen:

1. szamt melléklet: hasznalatra dtadott teriilet rajza Anlage 1: Zeichnung des Uberlassenen Bereichs
: fiir Nutzung

2. szdmt melléklet: feltjitand6 teriilet rajza Anlage 2: Zeichnung des Erneuerungsbereiches
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MEGALLAPODAS
MODOSITAS

mely létrejott egyrészt

Budapest Févaros VI. keriilet Terézviros Onkormanyzata
(székhelye: 1067 Budapest, E6tvos utca 3.,
addszama: 155606007-242,
statisztikai szamjele: 155060007-8411-321-01,
Koltségvetési elszamoldsi szdmlaszama: 11784009-15506007
képviseltje: Hassay Zsofia polgarmester), tovabbiakban: ,»Onkorméanyzat",

masrészrol

P52 Projekt Kft.
(székhelye: 1117 Budapest, Budafoki ut 56.
addszama: 24915788-2-43
statisztikai szamjele: 24915788-6820-113-01
képvisel6je: Habsburg-Lotharingiai Mihaly tigyvezeto
tovabbiakban: ,,Beruhazé"

Onkormanyzat, Beruhazé egyﬁttesesén a tovabbiakban: ,,Felek”

kozott a mai napon az alabbi feltételekkel:

Preambulum

Az Onkorményzat és a Beruhdzo kozott a KT 123/2018. (V.31.) szami hatarozata alapjéan,
2018. jinius 28. napjan Megallapodas jott 1étre a 29387 hrsz. épiilet, a Paluay Ede utca 52. el6tt
teriilet teljes hosszéban a jarda és az uitpalya fejlesztésének iigyében.

Szerzidés modositas indoka

1..A Beruh4zé a projekt gyors és sikeres megvalésitasahoz fontosnak tartja a kapcsolédd
Kkézteriilet-alakitast. A Megallapodas 4ltal biztosithat6, hogy a beruhazas oly médon valésuljon
meg, hogy annak tdrsaddlmi hasznossaga a lehetd legnagyobb legyen. A Beruhazod
Megallapodasba foglalt kzteriilet alakitasi kotelezettsége érdekében az engedélyezési eljarasok
lefolytatasat és a kozteriilet alakitasi kiviteli és tenderterv elkészitését 2018. december 31-i
datummal vallalta. A Beruhazo irdsban jelezte, hogy a hétraltato koriilmények miatt a vallalasi
hataridét harom hénappal szeretné meghosszabbitani a megfelelé miiszaki tartalom Gsszedllitasa
-érdekében. ' i :

2. Fenti indokok alapjan a Megallapodds IV/3. pontja szerint a Beruhazé modositast
kezdeményez az Onkorményzat felé, melyet az Onkormanyzat alOHI0f 811 4L WYB szami
hatarozataban jovahagyott.




Médosulé rendelkezések

1. A szerz6dés 1I/1-es pontjaban a Paulay Ede utba 52. elotti teljes teriilet feltjitasara vonatkozo
leegyeztetett kiviteli €s tender tervdokumentacié benyijtisa, valamint az engedélyezési
eljarasok lefolytatasanak legkésébbi hatdrideje 2019. méarcius 3 1-re médosul.

Egyéb rendelkezések

1. Jelen szerzédésmoédositdssal nem érintett pontok valtozatlanul hatalyban maradnak.

2. Jelen szerzédésmodositast a Felek atolvastak és kozos értelmezést kévetden, mint akaratukkal
mindenben egyez6t irtak ala.

3.A jelen dokumentum 5 eredeti példényban késziilt, amelybdl 3 példany az Onkormanyzatot, 2
példany a Beruhazot illeti meg.

P52 Projekt Kft.

Budapest Févaros V1. keriilet
Terézvaros Onkormanyzata

Lot 1
Budapest Févaros V1. kertil '

Terézvaros Onkorményzata

Pénziigyi ellenjegyzo:

Budapest, 2018. ...#46... . Z¢.c.....
e ek ¢ ......... f/'_{t
T6thné Kiss Eva
l
féosztalyvezetd




MEGALLAPODAS 2. SZ. MODOSITASA
mely 1étrejott egyrészt

Budapest Févaros VI. Keriilet Terézvaros
Onkormanyzata

(székhelye: 1067 Budapest, E6tvos u. 3.
adészama: 15735698-2-42
stat. szamjele: 15735698-8411-321-01

szamlaszama: 11784009-15506007
képviseldje: Soproni Tamas polgarmester),

tovabbiakban: ,,Onkormanyzat”,

masrészrol

- a P52 Projekt Kft.

(székhely: 1117 Budapest, Budafoki it 56.
cégjegyzékszam: 01-09-188860

ad6szam: 24915788-2-43

statisztikai szamjele: 24915788-6820-113-01

képviseldje: Habsburg-Lotharingiai Mihaly

ligyvezeto)

tovabbiakban: ,,Beruhaz6”
Onkormanyzat és Beruhdzé egyiittesen a
tovabbiakban: ,,Felek”

kozott a mai napon az alabbi feltételekkel:

1. A Felek rogzitik, hogy kozottikk 2018. -

julius 2. napjan megallapodas jott 1étre
a Budapest, Paulay Ede u 52. szam
alatti ingatlan (a  tovabbiakban:
Ingatlan) el6tti, a' Hegedli és a
Nagymez6 utca kozotti az
Onkormanyzat  tulajdonaban 4116
utpalya és jarda felujitasa targyaban (a
tovabbiakban: ,,Megallapodas™). Felek
a Megallapodast 2018. december 20-4n
mddositottak.

2. Felek a megallapodnak, hogy a
Megallapodast modositjak akképpen,
hogy a Beruhdzd a Zahora Kft. altal
készitett, ,, Budapest, VI. ker. Paulay
Ede utca burkolat  felujitds
engedélyezési  és  kiviteli  terve”
(tervszam: 444/2018) kiviteli terv
szerinti, Paulay Ede utca 50-52. kdzotti

2.2 wd,

2. ANDERUNG DER VEREINBARUNG
abgeschlossen zwischen einerseits

der Stadtbezirksverwaltung des V1.
Bezirks Terézvaros der Hauptstadt
Budapest

(Sitz: 1067 Budapest, E6tvos u. 3.
Steuernummer: 15735698-2-42
statistische Kennnummer: 15735698-8411-
321-01

Kontonummer: 11784009-15506007
vertreten durch: Biirgermeister Tamas
Soproni),

nachstehend ,,Stadtbezirksverwaltung
genannt,

sowie andererseits

der P52 Projekt Kft.

(Sitz: 1117 Budapest, Budafoki ut 56.)
Firmenregisternummer: 01-09-188860
Steuernummer: 24915788-2-43.

statistische Kennnummer: 24915788-6820-
113-01 :
vertreten durch: Habsburg-Lotharingiai
Mihéaly Geschiftsfiihrer)

nachstehend ,,Bauherr* genannt,
Stadtbezirksverwaltung, = und  Bauherr
nachstehend zusammen ,,Parteien* genannt,
am  heutigen Tag, =zu folgenden
Bedingungen:

1. Die Parteien halten fest, dass sie am 2.
Juli 2018 eine Vereinbarung hinsichtlich
der Sanierung der vor dem Gebiude
unter Paulay Ede Str. 52 (nachfolgend:
Grundstiick) verlaufenden, sich zwischen
der Hegedii Strale und der Nagymezd-
StraBBe erstreckenden Teile der Fahrbahn
und des Biirgersteigs (nachfolgend
,» Vereinbarung‘ genannt). Die
Vereinbarung wurde am 20. Dezember -
2018 modifiziert.

2. Die Parteien vereinbaren, die
Vereinbarung so zu #dndern, dass der
Bauherr die Sanierungsarbeiten des
Abschnitts zwischen der Paulay Ede Str.
50-52 bis zum 15. Januar 2022, des
Abschnitts vor der Paulay Ede Str. 54 bis
zum 30. Mérz 2022 gemiBl dem Bauplan
,, Genehmigungs- und Bauplan der



szakasz felujitasat 2022. januar 15-ig, a
Paulay Ede utca 54. elbtti szakasz
feltjitasat 2022. marcius 30-ig elvégzi,
a Paulay Ede utca 50-54. kozotti
szakaszt a forgalomtechnikai kezelonek
(Budapest Kozat Zrt.)
forgalomtechnikai  kezelésre 4tadja
legkés6bb 2022. majus 1-ig. Beruhazo
tudomasul veszi, hogy az Ingatlanon
megépiilt irodahdz hasznalatbavételi
engedélyezési  eljarasa soran az
Onkorményzat, mint kozatkezeld 4ltal
kiadasra keriilé koziatkezel6i
hozzajarulas kiadasanak feltétele a
munkateriilet részleges (Paulay Ede
utca  50-52. kozotti szakasz)
visszavétele az Onkormanyzat részérél,
ugyanakkor a Paulay Ede.utca 50-54.
kozotti szakasz atadasat a Beruhazo a
. fenti hatdridéig — 2022. majus 1-ig
koteles elvégezni. Felek a meghitsulasi
kotbérre vonatkozé rendelkezéseket is
fentiekkel 6sszhangban médositjak.

3. Ennek megfeleléen a Megallapodds
alabbi pontjai a kovetkezok szerint
modosulnak.

I./1. pont mésodik bekezdése:

,,A Beruhdzé vdllalja, hogy a Zahora Kiff.
dltal készitett, ,, Budapest, VI. ker. Paulay
Ede utca burkolat felyjitas engedélyezési
és kiviteli terve” (tervszdm: 444/2018)
kiviteli terv szerinti, Paulay Ede utca 50-
52. kozotti szakasz feljitasat 2022. janudr
15-ig, a Paulay Ede utca 54. elétti szakasz
Selyjitdsat 2022. mdrcius 30-ig elvégzi, a
Paulay Ede utca 50-54. kozotti szakaszt a
forgalomtechnikai kezelének (Budapest
Kozit Zrt) és a kozitkezeldnek
(Onkormanyzat) 2022. majus 1-ig atadja.
Beruhdzo a 6.0 szintteriileti mutato
alkalmazdsa érdekében a keriilet épitési
szabdlyzatdnak (29/2011(VIL4) Ok.r. 22.§
(1) megfelelden 29,22 nm teriiletet, mely a
Jfoldszinti utcai kozteriilethez kozvetleniil
csatlakozo teriilet, a tulajdondban dllo
teriiletbél  kozhaszndlat  céljara  az

Fahrbahnsanierung in Budapest, VI. ker.
Paulay Ede utca” (Plannummer:
444/2018) erstellt von Zahora Kft.
durchfithrt, bzw. der Bauherr den
Abschnitt zwischen Paulay Ede Str. 50-
54 bis spitestens 1. Mai 2022 an den
Verkehrstechnikleiter (Budapest Kozt
Zrt.) zur verkehrstechnischen
Behandlung iibergibt. Der Bauherr
nimmt zur Kenntnis, dass die teilweise
Ubernahme des Arbeitsbereiches (des
Abschnitts zwischen Paulay Ede Str 50-
52) durch die Gemeinde eine
Voraussetzung der  Erteilung  der
Zustimmung des Stralenbetreibers durch
die Gemeinde als StraBenbetreiber im
Zuge des
Betriebsgenehmigungsverfahrens des
Biirogebédudes auf dem Grundstiick,
darstellt, wobei der Bauherr den
Abschnitt zwischen Paulay Ede Str 52-
54 innerhalb der oben genannten Frist —
bis zum 1. Mai 2022 - zu iibergeben hat.
Die Vertragsparteien werden auch die
Bestimmungen iiber die Vertragsstrafe
bei Unterlassung gemifl den obigen
Ausfithrungen édndern. Die Parteien
dndern die Bestimmungen iiber die
Vertragsstrafen entsprechend.

3. Dementsprechend werden die folgenden
Punkte der Vereinbarung wie folgt
gedndert:

Abs. 2 der Ziffer 1./1:

»Der Bauherr verpflichtet sich, die
Sanierungsarbeiten des Abschnitts zwischen
der Paulay Ede Str. 50-52 bis zum 15.
Januar 2022, des Abschnitts vor der Paulay
Ede Str. 54 bis zum 30. Mdrz 2022 gemdf3
dem Bauplan ,, Genehmigungs- und Bauplan
der Fahrbahnsanierung in Budapest, VI. ker.
Paulay Ede utca™ (Plannummer. 444/2018)
erstellt von Zahora Kft. durchfiihrt, und den
Abschnitt zwischen Paulay Ede Str. 50-54
bis zum 1. Mai 2022 an den
Verkehrstechnikleiter (Budapest Kozut Zrt.)
und " den -Strafienbetreiber
(Stadtbezirksverwaltung) iibergibt.

Der Bauherr wird im Interesse der
Einhaltung der vorgeschriebenen
Geschossbebauungszahl von 6,0 bzw. nach
Mafigabe in der Bestimmung in § 22 Abs. (1)
der Kommunalverordnung Nr. 29/2011;



Onkormdnyzatnak dtad, Egyben
hozzdgjarul, hogy a 29,22 nm fteriiletre
vonatkozoé  telki  szolgalmi  jog az
Onkormdnyzat ~ javdra az  ingatlan
nyilvantartdasba bejegyzésre keriiljon. A
kozhaszndlat - céljara  dtadott  teriilet
fenntartdsa,  karbantartdsa  Beruhdzo,
illetve a teriilet tulajdonosdnak feladata
marad. (1.szamu melléklet).”

I1./1. pont masodik bekezdése:

A Beruhdzo vdllalja, hogy a Zahora Kift.
dltal készitett, ,,Budapest, VI. ker. Paulay
Ede utca burkolat felijitas engedélyezési és
kiviteli terve” (tervszam: 444/2018) kiviteli
terv szerinti, Paulay Ede utca 50-52. kozotti
szakasz felujitdsat 2022. januar 15-ig, a
Paulay Ede utca 54. elotti szakasz felujitasat
2022. mdrcius 30-ig elvégzi, a Paulay Ede
utca  50-54. kozotti  szakaszt  a

forgalomtechnikai  kezelének  (Budapest

Kozit Zrt.) forgalomtechnikai kezelésre és a
kozutkezeldnek (Onkormadnyzat) legkésobb
2022. mdjus 1-ig dtadja.”

I1./1. pont:

,»A Beruhazo kotelezettséget vallal, hogy ha
a II/1 pontban irt Kozteriilet alakitasnak, a
hasznalatbavételi engedély iranti kérelmének
benyujtasaig nem tesz eleget, ugy az
Onkorményzat részére 40.000.000,- Ft
meghiusulasi kotbért koteles megfizetni.

A Beruhdzé kotelezettséget vdllal, hogy ha a
I/l  pontban irt kotelezettségeinek a
kivitelezési hatdriddre, azaz 2022. mdjus 1.-
ig nem tesz eleget, gy az Onkormdnyzat
részére az elmaradt munkdlatokkal aranyos,
de maximum 40.000.000, - Ft meghivusuldsi
kotbért  koteles — megfizetni. Felek
megdllapodnak, hogy részardnyossdag alatt
azt értik, hogy a meghivsuldsi kotbérbdl
20.000.000, - Ft esik a Paulay Ede utca 50-
52 elotti teriileten, 15.000.000, - Ft a Paulay

Ede utca 54 eldtti teriileten végzendo

(ViL.4) Okr. — (Stadtbezirks-Bauordnung)
ein 29,22 m2 grofes, direkt an der
offentlichen Strafenfliche im Erdgeschoss
angeschlossenes ‘Fldchenstiick zulasten des
in seinem Eigentum stehenden Grundstiicks
der  Stadtbezirksverwaltung zwecks
oOffentlicher Nutzung iibergeben. Gleichzeitig
erteilt er seine Zustimmung dazu, dass das
sich auf die 29,22 m2 grofle Fldche
beziehende Dienstbarkeitsrecht zugunsten
der Stadtbezirksverwaltung im
Immobilienregister eingetragen wird. Die
Verwaltung bzw. Instandhaltung des zur
oOffentlichen Nutzung iberlassenen
Fldchenstiicks werden nach wie vor die
Aufgabe  des  Bauherrn  bzw.  des
Grundstiickeigentiimers bilden. (Beilage 1) “

Abs. 2 der Ziffer 11./1:

»Der  Bauherr verpflichtet sich, die
Sanierungsarbeiten des Abschnitts zwischen
der Paulay Ede Str. 50-52 bis zum 15.
Januar 2022, des Abschnitts vor der Paulay
Ede Str. 54 bis zum 30. Mdrz 2022 gemdf
dem Bauplan ,, Genehmigungs- und Bauplan
der Fahrbahnsanierung in Budapest, VI. ker.
Paulay Ede utca® (Plannummer: 444/2018)
erstellt von Zahora Kft. durchfiihrt, und den
Abschnitt zwischen Paulay Ede Str. 50-54
bis zum 1. Mai 2022 an den
Verkehrstechnikleiter (Budapest Kozt Zrt.)
und den Straflenbetreiber
(Stadtbezirksverwaltung) iibergibt.

Ziffer IT1./1:

,, Der Bauherr verpflichtet sich fiir den Fall,
dass er die in Ziffer II./1. beschriebene
Ausgestaltung der offentlichen Flidche bis
zum Einreichen des Antrags auf Erteilung
einer Inbetriebnahme-Genehmigung nicht
besorgen sollte, zugunsten der
Stadtbezirksverwaltung eine
Vereitelungsvertragsstrafe in  Hohe von
40.000.000,—HUF zu zahlen.

Der  Bauherr  verpflichtet  sich  der
Stadtbezirksverwaltung eine Vertragsstrafe
proportional zu den unerfiillten Arbeiten,
Jjedoch nicht mehr als HUF 40.000.000 zu
zahlen, wenn er seine Verpflichtungen
gemdfy Ziffer II/1 bis der Umsetzungsfiist
also bis zum 1. Mai 2022 nicht erfiillt. Die
Parteien vereinbaren, dass die’

Verhdltnismdfigkeit bedeutet, dass



munkdkra, mig  5.000.000, - Ft a
kozutkezelSnek torténd dtaddsra”

[11/4. pont:

A Felek megdllapodnak abban, hogy a III.
pont. 1) pontjdban foglaltak biztositdsdra
Beruhazo 40.000.000, -Ft erejéig iigyvédi
letétet biztosit az Onkormdnyzat javdra a
Paulay Ede utca 50-54. kozotti szakaszanak
forgalomtechnikai kezelé (Budapest Kozt
Zrt.) és kozitkezel6 (Onkormdnyzat) dltali
dtvételéig.”

A Megallapodas jelen modositdssal nem
érintett tobbi pontja valtozatlan.

Felek jelen modositast, mint akaratukkal
mindenben  megegyez6t, jovahagyodlag
alairtak. A jelen megallapodds magyar és
német nyelven késziil, eltérés esetén a
magyar nyelvii széveg az iranyado.

Budapest, 2021. ...............

--------------------------------------------------------------------------

Soproni Tamas
polgarmester / Biirgermeister
Budapest Févaros VI. keriilet Terézvaros
Onkormanyzata / Stadtbezirksverwaltung
~des VI. Bezirks der Hauptstadt Budapest

20.000.000 HUF der Versdumnisstrafe auf
die Arbeiten des Abschnitts vor der Paulay
Ede Str. 50-52, 15.000.000 HUF auf die
Arbeiten des Abschnitts vor der Paulay Ede
Str. 54, und HUF 5.000.000, - auf die
Ubergabe an den Verkehrstechnikleiter
anfallen.

Ziffer 111/4:

,Die Parteien vereinbaren, dass zur
Sicherung der Bestimmungen in Ziffer IIL/
1) der Bauherr eine Anwaltskaution von bis
zu HUF  40.000.000 zugunsten der
Stadtbezirksverwaltung bis zur Ubergabe
(Stadtbezirksverwaltung)  des Abschnitts
Paulay Ede Str. 50-54 an den
Verkehrstechnikleiter (Budapest Kozt Zrt.)
und den Strafienbetreiber zur Verfiigung
stellt. ~

Die Ziffer der Vereinbarung, die von dieser
Anderung nicht betroffen sind, bleiben
unverédndert

Die vorliegende Anderung wurde von den
Parteien als mit ihrem Willen in allem
iibereinstimmend genehmigend
unterzeichnet. Diese Vereinbarung ist in
ungarischer und  deutscher  Sprache
abgefasst, bei Abweichungen gilt die
ungarische Fassung.

Wien/Bécs, den .............. 2021

Habsburg-Lotharingiai Mihaly
tigyvezetd / Geschiftsfiihrer
P52 Projekt Kft.
Beruhazo / Bauherr
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P52 Projekt Kft.

Budépest F6varos VI. kerlilet Terézvarosi Polgérmesteri Hivatal

FGépitészi és Teleplilésfejlesztési Iroda

(1067 Budapest, E6tvos u. 3. fsz. 1.)

Matus Istvan _ ~

FGépitész Ur részére Budapest, 2021.0ktober.20.

Targy: Kérelem

Tisztelt FGépitész Gr!

A kozottiink fennallo, 2018. julius 2-én kelt, majd 2018. december 20-dn médositott megdllapoddssal

kapcsolatban kérjiik a jelenlegi megallapodéds modositdsénak kezdeményezését elsésorban az Ondk
szamadra is ismert pandémias helyzet miatt a beruhdzas befejezésének hatdridejét késébbre kellett
halasztanunk. Ehhez kivénjuk igazitani megéllapodédsunkat az el6zetes egyeztetéseknek megfelelGen.

Kérjiik, hogy legyenek szivesek az egyeztetett szerzédés-tervezetet a soron kovetkez6 Képvisels-
testiileti Ulésen el6terjeszteni és jovahagyni. ’

Udvdzlettel:

ps2 Projekt Kft

7117 Budapest, Budafoki it 3§
Adpszam: 24915788-2/43

agjegyzékszam: 01409-188860

Zupké Eva
meghatalmazott \
P52 Projekt Kft.

Melléklet: meghatalmazés



L. Az wdl).

LETETI IGAZOLAS

Alulirott Ban, S. Szabd, Rausch & Partners Ugyvédi Iroda (1051 Budapest, Jézsef nador tér 5-6.,
képviseli: Dr. S. Szabd Péter ligyvéd) mint letéteményes (tovdbbiakban: a “Letéteményes”) eziiton az
aldbbi letéti igazoldst allitjuk ki:

1. Hivatkozéssal a P52 Projekt Kft. (székhely: 1117 Budapest, Budafoki (it 56., cégjegyzékszam: 01-
- 09-188860, adészdm: 24915788-2-43; statisztikai szdmjele: 24915788-6820-113-01, képviseldje:
Zupkd Eva Andrea meghatalmazott), mint letevd (a tovébbiakban: ,Letevé”) és a Letéteményes
k6zott 2021, oktéber 27. napjan kotott Ugyvédi Letéti Szerzddésre (tovébbiakban: a “Szerzédés”),
valamint a Letevd és a Budapest Fovaros VI. Keriilet Terézvaros Onkorményzata (székhelye:
1067 Budapest, Eotvos u. 3., adészdma: 15735698-2-42, stat. szdmjele: 15735698-8411-321-01,
szamlaszama: 11784009-15506007, képviseldje: Soproni Tamas polgarmester, tovabbiakban:
. Onkormanyzat”) kozott a Budapest, Paulay Ede u 52. szam alatti ingatlan eldtti, a Hegedli és a
Nagymezé utca kozotti, az Onkormdnyzat tulajdonaban 4116 dtpalya €s jarda feldjitdsa tirgyaban
2018. jiilius 2. napjén kdtdtt megéllapodasra és annak késébbi modositésaira (a tovabbiakban:
..Megallapodas”) az alabbi nyilatkozatot tessziik.

2. A Letéteményes eziiton igazolja, hogy 40.000.000, - Ft, azaz negyvenmillié forint (a tovabbiakban:
.Letét”) letétbe helyezésre keriilt a Letéteményes Letéti Szdmldjara a Szerzddésben, valamint a
Megallapodasban foglaltaknak megfeleléen.

3. A Letéteményes a Letétet jogosult és minden tovabbi kériilmény vizsgalata nélkiil kdteles

a) a Letevonek attol a napt6l szamitott 3 munkanapon beliil visszafizetni, amikor a Letevé hitelt
érdemléen tajékoztatta a Letéteményest, hogy a Kozterillet alakitds a Megallapodasban
foglaltak szerint megval6sult. A jelen a) alpontban foglaltak szerint a Letét a Letevo altal
megjelolt, az Erste Bank altal Zrt. vezetett, HU 40/11600006-00000000-84619196 szdmu
bankszamlara keriil dtutaldsra, vagy

b) az Onkormdnyzatnak, mint jogosultnak att6l a naptol szamitott 3 munkanapon beliil kifizetni,
amikor a Letevd és az Onkormanyzat egylittesen hitelt -érdemléen tajékoztattik a
Letéteményest, hogy a Kozteriilet alakitds a Megallapoddsban foglaltak ellenére véglegesen
meghitisult. A jelen b) alpontban foglaltak szerint a Letét az Onkorményzat 4ltal ez
alkalommal megjelolt bankszamlara keriil dtutaldsra.

4, A Letevdé nem jogosult a Letétet visszavonni. A Letét a Letevonek vagy az Onkormanyzatnak csak
a jelen Nyilatkozat 3. pontjdban meghatdrozott esetekben fizethetd ki.

Budapest, 2021. november 15.

Ban.dSzabo, Rausch & Partners Ugyvédi Iroda

Szabg P&@i}ete es
lgyveq ny

Bép
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S.
L1360 >79DT. S. Szabo Péter
ligyvéd




6. sz. melléklet

Veszélyhelyzeti indokolas

a P52 Projekt Kft-vel kotott megallapodas 2. sz. médositasa
targya déntéshez

A Kormany a veszélyhelyzet kihirdetésérol sz6lo 27/2021. (1. 29.) Kormanyrendelettel 2021.
februar 8-an veszélyhelyzetet hirdetett ki és a 307/2021. (VI.5.) Kormanyrendelet 1. §-aban
ugy rendelkezett, hogy a katasztréfavédelemrél és a hozza kapcsolédd egyes torvények
modositasarol szol6 2011. évi CXXVIIL. térvény 46. § (4) bekezdésétdl eltéréen a teleplilési
onkormanyzat képviselb-testillete illetve ezek bizottsaga feladat- és hataskérét maga
gyakorolja.

Budapest Févaros VI. kerilet Terézvaros Onkormanyzata Képviselé-testillete a
veszélyhelyzetben Ggy dontétt, hogy az elbterjesztés melléklete szerint P52 Projekt Kft-vel
2018. julius 2-an megkotott, majd 2018. december 20-an moédositott (1. sz. mddositas)
megallapodas 2. sz. modositasat elfogadja, egyuttal felhatalmazza a polgarmestert annak
alairasara.

A dontést az indokolja, hogy a szerzédés tébb pontja elénydsen valtozik az dnkormanyzat
szamara, a meghilsulasi kétbér biztositasat a Beruhazé tgyvédi letét formajaban vallalta,
valamint az utépitési kotelezettség befejezésére konkrét hataridét (2022. marcius 31.)
vallalt. :

A hatarozattal érintett feladat- és hataskér nem tartozik a katasztrofavédelemrdl és a hozza
kapcsolodd egyes toérvények moédositasarol szolé 2011. évi CXXVII. térvény 46. § (4)
bekezdésében foglalt azon korbe, melyek esetében a térvény a hatarozat elfogadasat
veszélyhelyzetben korlatozza.

Ez az intézkedés az Métv. 9. §-dban meghatarozott jdhiszem(i és megfeleld joggyakorlas
elvével 6sszhangban all, a veszélyhelyzethez mérten is szilkséges és aranyos, nem

haladja meg a veszélyhelyzetre val6 indokolt mértéket.

Budapest 2021. december 1.



